

**UNIONE COMUNI MONTANI**  
**“ALTA VAL D’ARDA”**  
*Provincia di Piacenza*

DETERMINAZIONE N. 220... DEL 9 12 2019....

LEGGE REGIONALE 2/2004 E S.M.I. - “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA”.  
ANNUALITA’ 2019.

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTE DI VIABILITA’ COMUNALE  
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA.

CUP: E67H19000870002.

ACQUISIZIONE ED APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA PER “MAGGIORI  
LAVORI” FINANZIABILI COL REIMPIEGO DI SOMME ORIGINARIAMENTE  
ACCANTONATE QUALI “IMPREVISTI”. REIMPEGNO DI SPESA.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**Visto** il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**Visto** il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

**Visto** il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);

**Visti** i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto dell’Unione Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Premesso** che con Deliberazione di Giunta n. 19 del 6/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad opere di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di Morfasso e Vernasca finanziate dal Fondo Regionale per la Montagna ai sensi della L.R. 2/2004 e s.m.i.;

**Precisato** che il Quadro Economico Progettuale originario è il seguente:

**QUADRO ECONOMICO INIZIALE** (progetto approvato con delibera Giunta n. 19/2019)

- importo netto lavori lotto A) Morfasso (compreso oneri per la Sicurezza di Cantiere) €	20.000,00
- <u>importo netto lavori lotto B) Vernasca (compreso oneri per la Sicurezza di Cantiere) €</u>	<u>24.000,00</u>
<u>Totale Lavori al netto €</u>	<u>44.000,00</u>

**Somme a disposizione dell’Amministrazione:**

- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €	880,00
- importo IVA €	9.680,00

- importo "Imprevisti" €	1.733,77	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne €	12.293,77	12.293,77
<hr/>		
Totale complessivo progetto €		56.293,77
<hr/>		

**Dato atto** che con determinazione "a contrarre" del Responsabile F.F. n. 153 del 16/09/2019 si è optato per un affidamento dei lavori in forma diretta;

**Reso noto** che i lavori di cui ai Lotti A) e B) sono poi stati regolarmente appaltati come di seguito descritto:

- Lotto A) Comune di Morfasso all'impresa "Boccenti Giovanni & Figli S.R.L." – via Agazzano, 60 – San Nicolò di Rottofreno (PC) per un importo contrattuale di € 19.784,40 di tanto diminuito per effetto dell'offerta presentata, determina di affidamento definitivo n. 162 del 27/09/2019;

- Lotto B) Comune di Vernasca all'impresa "Franzini S.R.L." – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC) per un importo contrattuale di € 23.750,00 di tanto diminuito per effetto dell'offerta presentata, determina di affidamento definitivo n. 167 del 01/10/2019;

**Reso altresì noto** che, con le determinate sopracitate sono stati adottati i relativi "Impegni di Spesa";

**Dato quindi atto** che il Quadro Economico viene così ridefinito:

**QUADRO ECONOMICO RIDEFINITO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO**

- importo contrattuale	Lotto A) €	19.784,40
	Lotto B) €	23.750,00
Totale €		43.534,40

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €	880,00
- importo IVA €	9.577,57
- importo "Imprevisti" €	1.733,77
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne €	12.191,34

Totale complessivo progetto €	55.725,74
-------------------------------	-----------

**Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di eseguire alcune opere "a complemento e completamento" di quanto inizialmente progettato, anche e soprattutto per supplire a problematiche tecniche non visibili e/o valutabili in sede progettuale;

**Reso noto** che il Direttore de Lavori ha provveduto ad acquisire presso l'Amministrazione dell'Unione un parere favorevole circa l'impiego delle somme originariamente accantonate quali "Imprevisti";

**Vista** la "PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI LAVORI" presentata dal Direttore dei Lavori che presenta il seguente Quadro Economico:

**QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA**

- importo lavori	Lotto A) €	20.805,52
	Lotto B) €	24.150,00
Totale €		44.955,52

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €	880,00
- importo IVA €	9.890,21
<u>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne €</u>	<u>10.770,21</u>

---

Totale complessivo progetto € 55.725,74

---

**Visti** gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Precisato** che i Maggiori Lavori sono perfettamente finanziabili col reinvestimento delle somme inizialmente accantonate quali "Imprevisti", senza peraltro intaccare le economie derivanti dall'applicazione dei ribassi di Gara Il totale complessivo del costo finale dell'intervento NON fuoriesce dalla somma complessivamente assegnata dalla Regione Emilia-Romagna;

**Preso atto** dell'"Atto di Sottomissione" debitamente sottoscritto dalla impresa affidataria del Contratto principale per l'esecuzione dei Maggiori Lavori;

**Visti** gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- **Richiamata** la deliberazione di Consiglio dell'Unione Alta Val d'Arda n. 8 del 31/7/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Convenzione con l'Unione Alta val Nure per l'utilizzo congiunto del personale tecnico e amministrativo per l'espletamento delle funzioni in materia di forestazione e vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali ed europei.

- **Visto** il D.Lgs n. 267/2000 e.s.m.;

## D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **Di approvare** la "Perizia Suppletiva per Maggiori Lavori" prodotta dal Direttore dei Lavori così come specificato in premessa, in quanto lievemente superiori alla discrezionalità della Direzione Lavori, ma motivati dalla volontà di ottenere il miglior risultato tecnico degli interventi stabiliti, permettendo la risoluzione di lievi aspetti di dettaglio.
- 2) **Di dare atto** che il nuovo Quadro Economico è il seguente:

- <u>importo lavori</u>	Lotto A) €	20.805,52
	Lotto B) €	24.150,00
Totale €		44.955,52

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €	880,00
- importo IVA €	9.890,21
<u>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne €</u>	<u>10.770,21</u>

---

Totale complessivo progetto € 55.725,74

---

- 3) **Di prendere altresì atto** che i maggiori lavori vengano, di fatto, affidati alle Ditte titolari dei Contratti principali, e da Questi accettati come risulta dall' "Atto di Sottomissione" debitamente sottoscritto;

4) **Di rideterminare** che l'impegno della spesa necessaria all'intervento L.R. 2/2004 e S.M.I. - Annualità 2019 - avverrà ora secondo il seguente schema:

* per realizzazione intervento nel Comune di Morfasso – a favore della l'Impresa Esecutrice "Boccenti Giovanni & Figli S.R.L.". - importo al lordo di I.V.A. - €	<b>25.382,74</b>
* per realizzazione intervento nel Comune di Vernasca – a favore della Impresa Esecutrice "Franzini S.R.L.". - importo al lordo di I.V.A. - €	<b>29.463,00</b>
* per incentivi funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 €	<b>880,00</b>
<hr/>	
<i>Totale impegni</i>	<i>55.725,74</i>
<hr/>	

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con imputazione come segue: Uscita Cap. int. 20810101/1 denominato: "costruzione strade e piazze", con esigibilità nell'anno 2019.

5) **Di dare atto**, di aver preventivamente accertato, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Responsabile F.F.  
(Claudio Celaschi)



### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile;

**data** .....

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**- Rag. Carla Cantarelli -**

.....