

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
- CASTELL'ARQUATO -

oooooooooooo

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N: 131

Del 31 07 2020

Oggetto: INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SUL TERRITORIO MONTANO - deliberazione di G.R. n. 933/2012. ANNUALITA' 2019. INTERVENTO RIGUARDANTE IL COMUNE DI MORFASSO. CIG: Z392A54DB1 APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA.

IL RESPONSABILE F.F.

- **Premesso** che con determinazione dirigenziale di ATERSIR n. 194/2018 è stata da Questi assicurata il finanziamento della programmazione "Tutela della risorsa idrica in montagna – Annualità 2019", per complessivi € 26.593,30;

- **Dato atto** che con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda n. 28 del 28/09/2019 è stata approvata la progettazione così come redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico-Forestale della Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi, composta da n. 2 lotti funzionali riguardanti uno il territorio del Comune di Morfasso e l'altro il territorio del Comune di Vernasca;

- **Precisato che** l'intervento lotto A- Morfasso - è cantierizzato in località Rio Foppa in Comune con il seguente Quadro Economico progettuale:

Lotto	Comune	Loc. di intervento	Imp. netto lavori	IVA 22 %	altre spese	Importo compless.
A	Morfasso	Rio Foppa	14.686,72	3.231,08	0,00	17.917,80

=====
- **Dato atto** che con apposita determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 185 del 31/10/2019 i lavori di cui al Lotto 1 di Morfasso sono stati definitivamente affidati alla impresa esecutrice Soc, Coop. La Vitae di Bettola (PC) per un importo netto contrattuale di € 14.500,00;

- **Reso noto** che il Direttore dei Lavori, nel condurre il cantiere in questione evidenzia che si sono dovute apportare lievi modifiche in talune tipologie di lavori nonché nelle quantità, nel rispetto della vigente normativa, rientranti nella "discrezionalità" del Direttore dei Lavori e, comunque, volte all'ottenimento del miglior risultato tecnico finale dell'intervento;

- **Precisato** che il Direttore dei Lavori ha redatto, per l'intervento di cui trattasi, una "Perizia di variante" la quale comporta alcune variazioni squisitamente tecniche rispetto al progetto approvato, modifiche dettate da particolari condizioni geologico-forestali risultate apprezzabili solo a seguito

di attivazione del cantiere, lavorazioni che, tuttavia, non comportano modifiche al Quadro Economico in essere;

- **Reso noto** che la Ditta Esecutrice ha controfirmato tutti i documenti relativi alla Perizia Suppletiva di Variante, ivi compreso l'Atto di Sottomissione, i quali, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- **Ritenuto** di procedere con l'approvazione di detta Perizia di Variante come sopra esposto;

- **Tenuto conto** che il Quadro Economico che si viene così a creare risulta conforme al Quadro Economico inizialmente approvato e perciò rientrante nella disponibilità di Bilancio;

- **RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta dell'Unione Alta Val d'Arda n. 15 del 29/5/2020, con la quale è stata approvata la Convenzione con l'Unione Alta val Nure per l'utilizzo congiunto del personale tecnico e amministrativo per l'espletamento delle funzioni in materia di forestazione e vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali ed europei.

- **VISTI** gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di acquisire** ed approvare la Perizia di Variante relativamente al Lotto Prog. 1 Lotto A di Morfasso, in quanto contenente migliorie tecniche a tutto vantaggio del risultato finale dell'opera.
2. **Di dare atto che** la Perizia di Variante in oggetto non comporta modifiche rispetto al Quadro Economico progettuale originariamente approvato e rispetto alla somma impegnata.
3. **Di confermare** che i lavori rimangono affidati alla Ditta Esecutrice, giacchè firmataria di Verbale Nuovi Prezzi e di relativo Atto di Sottomissione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FF.
Celaschi Claudio



.....
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile.

Castell'Arquato 31-07-2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Carla Cantarelli**
