

# Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” *Provincia di Piacenza*

.....

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

.....

OGGETTO: “Por-Fesr: Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda” approvazione variante progettuale.

L’anno **Duemilaventuno** questo giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **18,00** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita presso il Palazzo Vigevani Gravaghi del Comune di Castell’Arquato ;

### SONO PRESENTI I SIGNORI:

SIDOLI	GIUSEPPE	SINDACO DI VERNASCA
BERSANI	GIUSEPPE	SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
VINCINI	ANTONIO	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO

### SONO ASSENTI I SIGNORI:

= = = = =

**Partecipa** il Segretario dell’Unione **dr.ssa Laura Ravecchi**;

**Il dr. Giuseppe Sidoli**, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: “Por-Fesr: Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda” approvazione variante progettuale.

## LA GIUNTA DELL’UNIONE

### **Richiamati i seguenti atti**

la propria deliberazione n° 8 del 30/03/2018 con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Por-Fesr: Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda”, redatto dal raggruppamento di professionisti composto da Ing. Oscar Capra, Arch. Massimo Trabucchi, Dr. Geol. Pierluigi Vercesi, Archeologo Gianfranco Valle e Dr. Agr. Emanuela Torrigiani, concludente nell’importo complessivo di €. 1.495.000,00;

la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda n° 77 del 24/05/2018 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda – lotto progettuale opere civili” alla ditta Edilgiemme con sede in Bobbio (PC);

la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda n° 83 del 08/06/2018 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda – lotto progettuale opere di restauro” alla ditta Edilpronto con sede a Piacenza;

la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda n° 106 del 11/07/2018 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda – lotto progettuale opere a verde” alla ditta L’orto botanico cooperativa sociale con sede ad Alseno (PC);

la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda n° 144 del 02/10/2018 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda – lotto progettuale opere elettriche OS30” alla ditta ElettroMecc Impianti s.a.s. con sede ad Piacenza (PC);

la richiesta di proroga al termine di fine lavori del progetto in parola, presentata alla Regione Emilia Romagna in data 05/11/2019 con n°. 6064 di prot., per la predisposizione della variante al progetto volta alla risoluzione delle circostanze impreviste ed imprevedibili emerse durante l’esecuzione delle opere, oltre che per modifiche al progetto originario del sito dell’Abbazia di San Salvatore di Morfasso

la proroga al termine di fine lavori sino al 30/06/2021 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna;

**Attesa la necessità** di predisporre dunque una variante ex art. 106 del D.L. 50/2016 e s.m.i. che preveda modifiche non sostanziali sia per definire aspetti di dettaglio, sia per risolvere circostanze impreviste ed imprevedibili emerse durante l’esecuzione delle opere in progetto, oltre che per modifiche al progetto originario del sito dell’Abbazia di San Salvatore di Morfasso;

**Vista** la perizia di variante redatta dal raggruppamento di professionisti composto da Ing. Oscar Capra, Arch. Massimo Trabucchi, Dr. Geol. Pierluigi Vercesi, Archeologo Gianfranco Valle e Dr. Agr. Emanuela Torrigiani;

**Visto** il parere favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza prot. n. 5905-P del 28/06/2021 relativo alla variante in parole e con particolare riferimento alle modifiche al progetto originario del sito dell'Abbazia di San Salvatore di Morfasso;

**Viste:**

La deliberazione della Giunta Comunale di Castell'Arquato n° 39 del 26/05/2021 con la quale è stata approvata in linea tecnica la variante al progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell'Alta Val d'Arda" nella parte progettuale relativa al Comune stesso;

La deliberazione della Giunta Comunale di Lugagnano val d'Arda n° 57 del 14/09//2020 con la quale è stata approvata in linea tecnica la variante al progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell'Alta Val d'Arda" nella parte progettuale relativa al Comune stesso;

La deliberazione della Giunta Comunale di Morfasso n° 28 del 21/05/2021 con la quale è stata approvata in linea tecnica la variante al progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell'Alta Val d'Arda" nella parte progettuale relativa al Comune stesso;

La deliberazione della Giunta Comunale di Vernasca n° 46 del 01/09/2020 con la quale è stata approvata in linea tecnica la variante al progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell'Alta Val d'Arda" nella parte progettuale relativa al Comune stesso;

**Vista** la successiva richiesta di proroga al termine di fine lavori sino al 31/12/2022 del progetto in parola, presentata alla Regione Emilia Romagna in data 29/06/2021 con n°. 29/07 di prot. per la realizzazione delle opere nel sito dell'Abbazia di San Salvatore di Morfasso;

**Considerato** che, sulla base di quanto riportato nel Quadro Comparativo della variante al progetto esecutivo dei lavori in oggetto, le modifiche apportate non alterano la natura generale dei contratti stipulati di cui sopra;

**Ritenuto** di procedere all'approvazione in linea tecnica di detta parte progettuale di variante, facente parte del progetto esecutivo complessivo dell'Unione dei Comuni montani dell'Alta Val d'Arda "Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell'Alta Val d'Arda";

**Considerato** che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267:

♦ del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;

**Atteso** che non è stato acquisito il parere da parte del servizio finanziario in quanto al momento la proposta non investe profili contabili;

**Con voti** unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

**Di approvare** la variante del progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell'Alta val d'Arda", redatta dal raggruppamento di professionisti composto da

Ing. Oscar Capra, Arch. Massimo Trabucchi, Dr. Geol. Pierluigi Vercesi, Archeologo Gianfranco Valle e Dr. Agr. Emanuela Torrigiani, concludente nell'importo complessivo di €. 1.471.804,04, come da Quadro Comparativo di variante.

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile espresso con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.LGS 267/2000.

**OGGETTO:** “Por-Fesr: Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda” approvazione variante progettuale.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CENTRALE UNICA COMMITENZA  
Geom. Filippo Franzini

---

~~PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:~~

---

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Rag. Mariarosa Rigolli~~

---

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione  
n. 22 del 22/7/2021**

**IL PRESIDENTE  
dr. Giuseppe Sidoli**

**II SEGRETARIO DELL'UNIONE  
d.ssa Laura Ravecchi**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito [www.unionealtavaldarda.pc.it](http://www.unionealtavaldarda.pc.it) – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **27 07 2021**

Addi .....

P. Il Segretario dell'Unione  
Istruttore Amministrativo  
Poggioli Marialuisa

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000 )

Addi .....

Il Segretario dell'Unione  
d.ssa Laura Ravecchi

---